

《禄劝铜锣湾广场交通影响评价咨询服务合同》补充协议

甲方：禄劝铜锣湾置业有限公司

乙方：云南一众项目管理咨询有限公司

甲、乙双方于2022年1月16日签订的《禄劝铜锣湾广场交通影响评价咨询服务合同》(合同编号：【YN22002】，以下称“原合同”)，因禄劝铜锣湾广场规划方案调整，导致乙方已编制完成的交通影响评价报告需要进行调整且调整部分超过30%，现双方经平等、自由协商，就交评报告的调整及增加服务费的相关事宜达成以下补充协议：

一、双方经友好协商，均同意乙方按照甲方于2022年6月12日提供的规划方案资料调整禄劝铜锣湾广场交通影响评价报告，乙方在收到甲方提交的相关资料后5个工作日内提交调整后的报告。

二、双方同意本次修改的服务费为人民币20000元(人民币贰万元整)，该费用仅包含报告编制费、税费、差旅费、打印装订费，不含评审费、专家费等，甲方应于乙方提交调整后的报告之日起五日内支付完毕。

三、本补充协议自双方盖章后生效，本协议与原合同不一致的，以本协议为准，本协议未尽事宜，按照原合同执行。

四、本补充协议一式【四】份，甲方执【二】份，乙方执【二】份，具同等法律效力。

【以下无正文】



甲方（章）:

禄劝铜锣湾置业有限公司

签订日期: 2022年6月14日



乙方（章）:

云南一众项目管理咨询有限公司

